

CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN

Fecha Inicio 21/12/2020

Nueva Asignación 20/10/2021

Fecha Finalización 30/08/2022

Días Planeados 314

FASE	Act. No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD	DURACIÓN ACTIVIDAD (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTIDAD RESPONSABLE ASIGNADA	RESPONSABLE ASIGNADO	ESTATUS	FECHA REAL FIN ACTIVIDAD	DURACIÓN REAL EJECUCIÓN ACTIVIDAD	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA ENTREGA DOCUMENTACION	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
ALISTAMIENTO	1	Obtener información por localidad de las fuentes oficiales con el objetivo de identificar escenarios de riesgo, determinar población afectada, actualización del Mapa de Riesgo, líneas de tiempo (01 enero de 2018 - 30 junio de 2021).	Todas	109	27/11/2021	15/03/2022	SDG-DDHH	SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN	Terminado						
ALISTAMIENTO	2	Articulación con el Apoyo a la Coordinación del Componente Territorial de la Dirección de DDHH y con los territoriales	Todas	8	4/03/2022	11/03/2022	SDG-DDHH	SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN	Terminado						
ALISTAMIENTO	3	Organización de fechas y espacios para la realización de los talleres participativos en todas las localidades.	Todas				SDG-DDHH	SANDRA LUCÍA ROJAS GARZÓN	Terminado			Se han acordado las siguientes fechas y lugares para realizar los talleres participativos en los 20 CLDDH: 1. Usaquén: 06/04/2022 2. Chapinero: 18/04/2022 3. Santa Fe: 04/19/2022 4. San Cristóbal: 20/04/2022 - Dirección del DLH 5. Usme: 21/04/2022 - Alcaldía Local de Usme 6. Tunjuchito: 05/04/2022 - Alcaldía Local de Tunjuchito 7. Bosa: 29/04/2022 8. Kennedy: 28/04/2022 9. Fontibón: 22/04/2022 - 10. Engativá: 20/04/2022 11. Suba: 21/04/2022 12. Barrios Unidos: 28/04/2022 13. Teusaquillo: 19/04/22 9:00AM 14. Los Mártires: 04/28/2022 15. Antonio Nariño 16. Puente Aranda: 17. La Candelaria: 08/04/2022 18. Rafael Uribe Uribe: 28/04/2022 - Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe 19. Ciudad Bolívar: 19/04/2022 20. Simipaz: Por definir.			
ALISTAMIENTO	4	Preparación Insumos y/o Material didactico para la realización de los Talleres Participativos	Todas	19	10/03/2022	28/03/2022			Terminado						
PROCESO PARTICIPATIVO	1	Entrega de Insumos y/o Material didactico para la realización de los Talleres Participativos a los designados por taller para realizar la actividad.	Todas	1	1/04/2022	1/04/2022			Terminado						
PROCESO PARTICIPATIVO	2	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	1. Usaquén	1	6/04/2022	6/04/2022			Terminado	6/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	3	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	2. Chapinero	1	18/04/2022	18/04/2022			Terminado	18/03/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	4	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	3. Santa Fe	1	19/04/2022	19/04/2022			Terminado	19/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	5	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	4. San Cristóbal	1	20/04/2022	20/04/2022			Terminado	20/04/2022 11/05/2022	2 SESIONES				
PROCESO PARTICIPATIVO	6	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	5. Usme	1	21/04/2022	21/04/2022			Terminado	21/04/2022 12/05/2022	2 SESIONES				GRUPO FOCAL REALIZADO 3/05/2022
PROCESO PARTICIPATIVO	7	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	6. Tunjuchito	1	4/04/2022	4/04/2022			Terminado	4/05/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	8	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	7. Bosa	1	29/04/2022	29/04/2022			Terminado	29/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	9	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	8. Kennedy	1	28/04/2022	28/04/2022			Terminado	5/05/2022 17/05/2022	3 HORAS				NO SE PUDO HACER EN EL COMITÉ DE LOCAL DE DD.HH. SE REALIZARON 2
PROCESO PARTICIPATIVO	10	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	9. Fontibón	1	22/04/2022	22/04/2022			Terminado	22/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	11	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	10. Engativá	1	20/04/2022	20/04/2022			Terminado	20/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	12	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	11. Suba	1	21/04/2022	21/04/2022			Terminado	21/04/2022 09/05/2022	2 SESIONES				
PROCESO PARTICIPATIVO	13	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	12. Barrios Unidos	1	28/04/2022	28/04/2022			Terminado	9/05/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	14	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	13. Teusaquillo	1	19/04/2021	19/04/2021			Terminado	14/05/2022	3 HORAS				27/04/2022 SUSPENDIDO POR FALTA DE CONVOCATORIA. SOLICITO EL COMITÉ
PROCESO PARTICIPATIVO	15	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	14. Los Mártires	1	28/04/2022	28/04/2022			Terminado	11/05/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	16	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	15. Antonio Nariño	1	31/05/2022	31/05/2022			Terminado	19/05/2022	3 HORAS				SE HIZO GRUPO FOCAL y
PROCESO PARTICIPATIVO	17	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	16. Puente Aranda	1	21/04/2022	21/04/2022			Terminado	21/04/2022 19/05/2022	2 SESIONES				
PROCESO PARTICIPATIVO	18	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	17. La Candelaria	1	8/04/2022	8/04/2022			Terminado	8/04/2022	3 HORAS				
PROCESO PARTICIPATIVO	19	Realización Taller Participativo en los CLDDHH	18. Rafael Uribe Uribe	1	28/04/2022	28/04/2022			Terminado	9/05/2022 16/05/2022	2 SESIONES				

█ Pendiente
█ En ejecución
█ Con retraso
█ Suspendido
█ Terminado

- 1. Usaquén
- 2. Chapinero
- 3. Santa Fe
- 4. San Cristóbal
- 5. Usme
- 6. Tunjuchito
- 7. Bosa
- 8. Kennedy
- 9. Fontibón

CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN

Fecha Inicio 21/12/2020

Nueva Asignación 20/10/2021

Fecha Finalización 30/08/2022

Días Placados 314

Fase	Act. No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD	DURACIÓN ACTIVIDAD (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE ASIGNADO	ESTATUS	FECHA REAL FIN ACTIVIDAD	DURACIÓN REAL EJECUCIÓN ACTIVIDAD	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA ENTREGA DOCUMENTACION	CUMPLIDO	OBSERVACIONES

CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN

Fecha Inicio 21/12/2020

Nueva Asignación 20/10/2021

Fecha Finalización 30/08/2022

Días Placados 314

Fase	Act. No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD	DURACIÓN ACTIVIDAD (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE ASIGNADO	ESTATUS	FECHA REAL FIN ACTIVIDAD	DURACIÓN REAL EJECUCIÓN ACTIVIDAD	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA ENTREGA DOCUMENTACION	CUMPLIDO	OBSERVACIONES

