

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN LOCAL  
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL  
DGDL —

**TABLERO DE CONTROL – SEGUIMIENTO  
CONTRATACIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL 2019**

- 1. MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y PARQUES**
- 2. PROCESOS DIFERENTES INFRAESTRUCTURA**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- Enero 23 de 2019

1

# Escenario para la contratación Malla Vial, Espacio Público y Parques - 2019

# TABLERO DE CONTROL

## MALLA VIAL Y PARQUES

Escenario para la contratación Malla Vial, Espacio Público y Parques - 2019

Acciones en el 2018

Oct  
2018

Nov  
2018

Dic  
2018

24 AL  
28  
ENERO

○ Importante  
actualizar ○

28 ENE  
AL 08  
FEBR

○ Importante ○

01 AL 15  
DE FEBR

### ALCALDÍA LOCAL

1. PRIORIZACION DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PRODUCTO DE VISITAS
2. ESTRUCTURACION Y REVISION DE LA PRIORIZACION

### ALCALDÍA LOCAL

- 3 SOLICITUD DE FILTROS Y RESERVAS

### IDU

- 4 RESPUESTA FILTROS Y RESERVAS

### ALCALDÍA LOCAL

- 5 SOLICITAR DATOS TÉCNICOS Y ENVIO DE PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS A EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SEGMENTOS RESERVADOS POR EL IDU Y/O IDRD

3.1 ACTUALIZACIÓN SOLICITUD DE FILTROS Y RESERVAS

### IDU - IDRD

- 6 ACTUALIZACION PLIEGOS TIPO DE ALCALDIAS LOCALES

4.1 ACTUALIZACIÓN RESPUESTA IDU FILTROS Y RESERVAS

### EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS

- 7 RESPUESTA DE DATOS TÉCNICOS

Fuente: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL - SECOP

# TABLERO DE CONTROL

## MALLA VIAL Y PARQUES



Fuente: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL - SECOP

2

## Escenario para la contratación OTROS PROCESOS DIFERENTES INFRAESTRUCTURA

# TABLERO DE CONTROL

MALLA VIAL Y PARQUES

Escenario para la contratación otros componentes - 2019



Fuente: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL – SECOP

# TABLERO DE CONTROL

MALLA VIAL Y PARQUES

Escenario para la contratación otros componentes - 2019

○ **Importante** ○ **Tener en cuenta** ○ **Tener en cuenta** ○

**20 Mzo  
al 09 Abr**

**01 al 12  
Abril**

**15 al 30  
Abril**

**01 Abril  
al 08 May**

**08 Abril  
al 15 May**

**20 May  
al 28  
Junio**

## SECTORES

Respuesta a  
solicitud concepto  
del Sector

## ALCALDE LOCAL

*Si es proyecto  
estratégico O es  
del 85%,*

**Solicitar Concepto  
SDG**

## SDG - DGDL

**Emisión Concepto  
SDG**

## ALCALDÍAS LOCALES

Comité de  
contratación  
(Aprobación  
publicación del  
proceso)

## ALCALDIAS LOCALES

Publicación  
Procesos de  
contratación

## ALCALDIAS LOCALES

Adjudicación  
procesos y/o  
Contratación

Fuente: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL – SECOP